

## Planung, Produktion & Controlling auf mehreren parallelen Ebenen

| timeline                             | Phase 6: | Phase 7:<br>Zeitraum:<br>x.x.2001 | x.x.2001                       | x.x.2001                             | x.x.2001                     |
|--------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Planung/<br>workflow (Soll)          |          | Recherchen                        | 1. Programm.,<br>Grafik/Design | Frontend-Progr.                      |                              |
| Produktions-<br>prozess (Ist)        |          | Recherchen                        | Recherchen;<br>1. Programm.    | Grafik/Design:<br>Programm.          | Frontend-Progr.              |
| Soll-Ist -<br>Vergleich, Gründe      |          |                                   | Rech: ungeklärte<br>Rechtslage | G/D: Ersatz durch<br>andere Lizenzen |                              |
| (notwendige)<br>Maßnahmen !!!        |          |                                   |                                |                                      | zusätzl.<br>Programmierer !! |
| Dokumentation d.<br>Arb.Schritte etc |          |                                   |                                |                                      |                              |
| Rechnungs-<br>stellung               |          | 2. Rechnung<br>(40%)              |                                |                                      |                              |
| Entw./Kosten<br>bzw. Etat            |          |                                   |                                |                                      |                              |